



BILAN PROVISoire
TOURNÉE OUEST
GUYANAIS DE LA
COMPAGNIE CIRK'ANARD
2020/2021
PROGRAMME HAUT-MARONI



MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES
ET DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

AGENCE
NATIONALE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

27 novembre	Apatou	Kaakiti	2h Atelier TF+ TRANS'IT	
5 décembre	Charvein	Zico Labo	LVDK	 0
16 décembre	Tchekepati	Lobi Makandi	2h Atelier+ Danse + LVDK	
24 décembre	Arbre de Noel Margot	Foe Ala Wii	LVDK	
26 décembre	Margo	Foe Ala Wii	4h Atelier + TRANS'IT	 0
13 Janvier	Colombie	Lobi Makandi	2h Atelier+ LVDK + danse	
20 janvier	Prospérité	Prospérité	2 h Atelier+ Trans'it	
7 février	Awala	kudawyada	2h Atelier+ Trans'it+ Circonnexion	
19 février	Bibi	Lobi Makandi	2h Atelier+ spectacle+ Danse	
23 février	Village chinois	carbet des asso	spectacle	
24 février	Village chinois	carbet des asso	atelier et spectacle	

5 mars	Saint Jean	Asso Libracadabra	atelier et deux spectacles	
---------------	------------	-------------------	----------------------------	---

-
- Esperance: 20 mars (200)
- Charvein: (200) 16/4

Tournée Maroni:

	Lundi	Mar	mer	jeu	ven	sam	dim
sem 1				25/3; 6h départ SLM 4 personnes Arrivée soir ou lendemain Nuit MPA	26 MPA rencontre partenaire, Com Nuit Mpa	27 pirogue 10: MPA Kayode 16h Atelier 19h spectacle Tukushipan Kayode Nuit Kayode	28 Kayode Off Nuit Kayode
sem 2	29 8h Kayode/ Elahé spectacle école Elahé 13h Elahé/ ATP Nuit Pidima	30 10h ATP/ Pidima 16h Atelier 19h spectacle PIDIMA Nuit Pidima	31 10h :Pidim a / Antecum 16h Atelier 19h spectacle Maison Yepe Nuit ATP	1er ATP Off Nuit ATP	2 7h Atp/MPA 13h15 Laure et Cléo 14h MPA PPI (6 personnes) Nuit PPI	3 10h Atelier 19h spectacle place des fete PPI Nuit PPI	4 16h PPI/MPA Nuit Mpa
sem 3	5/4 Pâques MPA Off Nuit MPA	6/4 10h Atelier 19h spectacle gymnase MPA Nuit MPA	7/4 MPA/Tal Off 19h spectacle Tukuship an Tal	8/4 10 h atelier Tal	9/4 7h TAL MPA Nuit MPA	10/4 9h MPA SLM (Laure et Cléo) MPA /GRS ? Nuit MPA ou GRS	11/4 7h MPA GRS (en discussion) Nuit GRS
	12/4 GRS 10h Atelier 19h spectacle GRS	13 /4 GRS/SLM					