

# PLANNING TRAVAUX TCSP DE L'AGGLO - 2021

## Semaine 4 & 5





### SECTEUR 5

**Boulevard de la République (entre rond-point pompier et rond-point des services techniques de la Mairie de Cayenne) :** Dégagement des emprises et mise en place des voiries provisoires de déviation.


25/01, enrobé de la voirie provisoire pour une circulation effectuée sur les anciennes voies de parking.

26/01, mise en circulation des voies provisoires.  
**ATTENTION :** Rappeler aux automobilistes qu'ils doivent respecter les panneaux de non stationnement déjà existants et qu'ils doivent être prudents dans la zone.



### SECTEUR 6

Déforestation de 2 parcelles jusqu'au 31/01/21.



### SECTEUR 7

Démarrage de la création du bassin de rétention d'eau et création de la piste provisoire d'accès au chantier.